الاجتماع..... للجنة المشاريع الكبرى

طلب وزارة التجهيز والإسكان بخصوص المصادقة على مقترح إسناد صفقة آختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات ((A1لمهمّة المساندة الفنّية " MAITRISE ASSISTANCE À D'OUVRAGE" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى

... جانفي 2026

معطيات عامّة حول المشروع

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تمّت الموافقة خلال جلسة لجنة المشارع الكبرى المؤرّخة في 15 جانفي 2025 على إدراج مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه ضمن قائمة المشاريع الإستراتيجيّة والمعطّلة.

- أفضت آجتماعات اللّجنة الفنّيّة بتاريخ 15 و17 و18 أفريل 2025 إلى الإتّفاق على دعوة ثلاثة (03) مكاتب دراسات متعدّدة التّخصصات A1 التي تستجيب إلى الصّنف المطلوب للمشاركة في إستشارة خاصّة بمهمّة المساندة الفنّيّة لإنجاز مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، حيث تمّ تبعا لذلك إعداد طلب التّعبير عن الاهتمام (Manifestation d'intéret).

- تمّت دعوة كلّ من مكاتب الدّراسات STUDI وSCET-TUNISIE و COMETE ENGENEERING للمشاركة في الإستشارة وقد عبّرت جميعها عن الرّغبة في المشاركة.

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تعهّدت اللّجنة الفنيّة بوزارة التّجهيز والإسكان بالملف من خلال تنظيم استشارة لآختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى،

- **إجراءات ونتائج الاستشارة المذكورة أعلاه:**

- تمّ تسليم ملف الإستشارة والوثائق ذات الصّلة إلى مكاتب الدّراسات المعنيّة بتاريخ 21 و 22 أفريل 2025،
- تمّ تحديد آخر أجل لقبول العروض ليوم 28 أفريل 2025،
- طلب مكتب الدّراسات "STUDI" بمقتضى مراسلته المؤرّخة في 23 أفريل 2025 توضيحات بخصوص عدد من فصول الإستشارة التي تتطلّب حسب رأيه خدمات لا يمكنه تقديرها خلال مرحلة نشر الإستشارة، قبل أن يُبلّغ بتاريخ 28 أفريل 2025 عدم إمكانه المشاركة في الإستشارة.
- سجّلت اللّجنة الفنيّة ورود عرض وحيد لمكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بمبلغ قدره 14.005.467,000 دينار،

I. معطيات عامّة حول المشروع

- قامت اللّجنة الفنيّة بوزارة التّجهيز والإسكان بتصحيح التقديرات الماليّة للصّفقة، تعلّقت أساسا بوحدة وكمّيّة الفصل C-I :

تقديرات الإدارة قبل التصحيح باعتبار أ.ق.م	تقديرات الإدارة بعد التصحيح باعتبار أ.ق.م
9.615.200,000 د	9.734.200,000 د

- قيمة الترفيع الناتج عن تصحيح: 119.000,000 د
- نسبة تأثير التصحيح على المبلغ الجملي: حوالي 1,24%

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تمّت دراسة العرض من قبل اللّجنة الفنيّة التي انتهت إلى:
  - ✓ أنّ عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" مطابق فنّيّا،
  - ✓ أنّه تبعا لمناقشة الأثمان بتاريخ 29 أفريل 2025 قدم مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" تخفيضا بنسبة 10% من مبلغ العرض الأصلي،
  - ✓ أنّ دراسة مقبوليّة العرض المالي المقترح أفضت إلى النتائج التالية،

	تقديرات الإدارة	عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" قبل المناقشة	الفارق (د. ت)	الفارق (%)	عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بعد المناقشة	الفارق (د. ت)	الفارق (%)
المبلغ باعتبار أ.ق.م	9.734.200,000 د.ت	14.005.467,00 0 د.ت	+4.271.267,00 0 د.ت	+ 43,9%	12.604.920,30 0 د.ت	+ 2.870.702,300 د.ت	+ 29,5 %

علما أنّ اللجنة الفنّيّة :

- **أشارت إلى أنّ المبلغ المقترح يمثّل نسبة 2,52% من التّقديرات الجمليّة للمشروع المقدّرة بـ 500 مليون دينار.**
- أكّدت أنّه يمكن تفسير الفارق بأنّ التقديرات كانت منخفضة بخصوص بعض الفصول بآعتبار غياب أثمان مرجعيّة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبنايات المدنيّة.

✓ أفادت أنّه تمّ خلال جلسة 29 أفريل 2025 دعوة مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" إلى آستكمال القائمة التّفصيليّة للأثمان بالنّسبة للمهام I (Élaboration d'un dossier de consultation restreinte « Clé en main » pour le choix d'une entreprise) وII (Assistance l'administration pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue) وبالنسبة للفصل C (Assistance technique à la vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire du marché) من المهمّة III.

مقترح وزارة التّجهيز والإسكان

- إسناد الصفقة إلى مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بمبلغ جملي قدره 12.604.920,300 دينار تونسي بآعتبار جميع الأداءات بعد مناقشة الأثمان بناء على تقرير اللّجنة الفنّيّة التي آعتبرت أنّ العرض مطابق فنّيّا ومقبول من الناحية الماليّة بآعتبار:

- أنّ الأسعار المرجعيّة المعتمدة في إعداد الملف السّرّي كانت منخفضة بالنّسبة لبعض الفصول، نتيجة غياب أثمان مرجعيّة دقيقة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبناءات المدنيّة، ممّا انعكس على تقديرات الكلفة التقديريّة الإجماليّة.

- أنّ العرض المالي المقترح من طرف مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" يمثّل 2,52% من الكلفة الجمليّة التّقديريّة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه المحدّدة بحوالي 500 مليون دينار تونسي.

- أنّ نسبة أتعاب خدمات المساندة الفنّيّة المنجزة من قبل مكاتب الدّراسات لمشاريع من نفس الحجم تتراوح بين 5% و10% من الكلفة التّقديريّة للأشغال المرتبطة بها.

- أنّ العرض المالي يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وكلفته الجمليّة.

ملاحظات الكتابة القارة
للجنة المشاريع الكبرى

III- ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى

- تمّت دعوة وزارة التّجهيز والإسكان بتاريخ 09 ديسمبر 2025 إلى تقديم الإيضاحات اللّازمة بخصوص عدد من المسائل تعلّقت بكرّاسات الشّروط وبالأجل المتاح لتقديم العروض وبالأثمان المقترحة وبالتمشّي المعتمد في تقييم مقبوليّة الأثمان. تمّ بتاريخ 02 جانفي 2026 التّوصّل بمراسلة وزارة التّجهيز والإسكان في الغرض.
- سيتمّ عرض طلبات التّوضيحات والإجابات المقدّمة بخصوصها قبل إبداء الملاحظات المستوجبة:

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط

طلبات التّوضيحات	الإجابة
- لم يتمّ التنصيص صلب المراجع القانونية (الفصل 6 من كراس الشّروط) على قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها.	لم ترد إجابة بهذا الخصوص
- التباين بين جدول الأثمان من ناحية (خلاص على مرحلتين 80 % ثمّ نسبة 20 %) والفصل 13 من كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة من ناحية أخرى بخصوص طرق خلاص الفصل A-1 (Elaboration d'un dossier de consultation restreinte).	
- لم يتمّ تحديد طبيعة الأثمان صلب الصفقة (أثمان فردية أو جملية جزافية) وتمّ الاكتفاء بالتنصيص على أنّها ثابتة وغير قابلة للمراجعة.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

1. توجّه مكتب الدراسات "STUDI" بتاريخ 22 أفريل 2025 بمراسلة تضمّنت مقترحات بخصوص كرّاسات الشّروط و لم تبادر وزارة التّجهيز بالإجابة عنها رغم :
- أهمية المقترحات في علاقة بمدى (Etendue) الطلبات موضوع الاستشارة وحجم تدخّل الخبراء واختصاصاتهم (وبالتالي حيثيات إنجاز الخدمات).
- تعرض المقترحات لمسائل تتعلق بالجانب المالي للاستشارة.
- تأكيد مكتب الدّراسات على آقتران مشاركته بتقديم التّوضيحات ذات الصّلة بخصوص محتوى الاستشارة ("Nous nous saurions gré de bien vouloir nous apporter dans les meilleurs délais les clarification nécessaires à nos préoccupations afin de confirmer notre participation à cette consultation").

طلبات التّوضيحات	الإجابة	الملاحظات
❖ اقتراح تحميل المقاولة المزمع تكليفها بصفقة الأشغال كلفة التجهيزات اللاّزمة التّي يستحقّها الخبراء للقيام ببعض الأشغال والخدمات ("experts, ingénieurs dotés des équipements nécessaires") ومنها تجهيزات إعلامية وبرمجيات وآلات "appareillage".	❖ تمّ تضمين كرّاسات الشّروط بصفة واضحة ودقيقة أنّ هذه النّفقات تكون **على كاهل مكتب المساندة الفنّيّة** ولا يمكن في كلّ حال من الأحوال تحميلها على المقاولة المزمع تكليفها بتنفيذ صفقة الأشغال.	❖ ينصّ الفصل 5 من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة على تحمّل مكتب المساندة الفنّيّة النّفقات المشار إليها.
❖ اقتراح تحميل المقاولة المُزمع تكليفها بصفقة الأشغال كلفة تنقّل وإقامة الخبراء نظرا لصعوبة تحديد هذه الكلفة في هذه المرحلة.		
❖ طلب تحديد سقف 5% لغرامات التّأخير	❖ لا إجابة.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

الإختصاصات المقترحة من قبل مكتب الدّراسات STUDI	الإختصاصات المضمّنة بكراس الشروط	رأي وزارة التّجهيز	ملاحظات الكتابة القارّة
مهندس عقود وبرمجة (مقيم)	Chef de projet	بالنسبة للعقود: تم **تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط** (الفصل B-1من جدول الأثمان)، أما بالنسبة **للبرمجة فهي من مهام رئيس المشروع**.	- ينصّ الفصل B-1 من جدول الأثمان المتعلّق بالمهمّة " Élaboration d'un dossier de consultation restreinte « Clé en main » pour le choix d'une entreprise" على " Établissement des pièces écrites et tous documents du marché à conclure avec l'entreprise retenue, ainsi que toutes sujétions". - **في حين:** • أنّه تمّ آشتراط (في الجدول 5,1 من الفصل 5 من CPTP) أن يكون رئيس المشروع مهندس معماري أو مهندس **دون غيره من الإختصاصات وخاصّة إدارة المشاريع ودون آشتراط الشّهائد الدّوليّة المعتمدة في إدارة المشاريع.** • أنّ كرّاسات الشّروط **لم تنصّ** بخصوص **مراجع** رئيس المشروع على القيام بمشاريع متعلّقة **بملاعب كرة قدم من الصّنف الأوّل أو على الأقلّ مشاريع مماثلة** وتمّ التّنصيص على إنجاز مشاريع تساوي كلفة كلّ منها أو تفوق 50 مليون دينار. علما أنّ الكلفة التّقديريّة للمشروع تقدّر بـ 500 مليون دينار.
تقنيين في الطبوغرافيا		هذه **المهمة ترجع بالنظر إلى المقاولة** وستتم توفير الإمكانيات البشرية للقيام بهذه المهمة **بالتنسيق مع مكتب المساندة الفنية**.	- تنصّ التّوصيات الفنّيّة للفيفا (FIFA Technical Recommendations) على أنّ التّحقيقات المتعلّقة بموقع الأشغال و الدراسات الجيوتقنيّة هي مهام تعهد للمقاولات (**Site investigations, geotechnical studies** and surveys **are contractor-led activities** under Design & Build schemes).
مهندس في الأشغال الجيوتقنيّة	Expert en mécanique de sol	هذه الأشغال **ستقوم بها المقاولة** بالتنسيق **مع الخبير** المضمن بقائمة الخبراء الرّاجعين بالنّظر **لمكتب المساندة الفنية**.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

الإختصاصات المقترحة من قبل مكتب الدّراسات STUDI	الإختصاصات المضمّنة بكراس الشروط	رأي وزارة التّجهيز	ملاحظات الكتابة القارّة
الطّرقات والشّبكات المختلفة	Ingénieur en Génie Civil	هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام مهندس الهندسة المدنيّة.	لم يتمّ التّنصيص ضمن الجدول 5,1 من الفصل 5 من CPTP على الإختصاص المذكور صراحة ضمن مهام مهندس الهندسة المدنيّة ولا ضمن المراجع التي تمّ آشتراطها.
مناظر (Paysagiste)		تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع الحال لا يتطلّب مهمّة في تصميم وتخطيط وصيانة المساحات الخارجيّة (المحيط الخارجي والحدائق والأماكن العامّة). وتقتصر الأشغال المزمع إنجازها على المحيط الدّاخلي للملعب.	تنصّ CPTP على أنّ « Le bureau d'études « AMO » doit mettre à la disposition du maitre d'ouvrage délégué des équipes pluridisciplinaires bien structurées qui doivent comprendre des spécialistes très qualifiés et expérimentés dans tous les domaines (… **urbanisme, paysages**…)".
عزل صوتي	Ingénieur - télécommunication	هذا الإختصاص **يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة** المدرجة بكرّاس الشّروط الخاصّة **بالمهمّة "C1"** والتي مدّتها 30 شهرا (مبيّن بالجدول التّفصيلي للأثمان) ومرتبطة بمرحلة المساعدة الفنّيّة ومراقبة الأشغال.	- لم يتمّ التّنصيص على الإختصاص المذكور صراحة ضمن مقتضيات المهمّة III من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة والفصل CI من جدول الأثمان. - يتطلّب تقديم الإيضاحات اللّازمة بخصوص مدى تطابق ما تمّت الإفادة به وما تضمّنته كرّاسات الشّروط مع ما تنصّ عليه الوثائق المرجعيّة وخاصّة "FIFA's Stadium Guidelines" وعقود "FIDIC" و من أنّ التّحكّم في الصّوت، ومرافق الإعلام، وأنظمة التذاكر، وتنظيم تدفّق حركة الجماهير، تعدّ عناصر تصميمية مترابطة ومتكاملة تمّ أخذها بعين الاعتبار منذ المراحل الأولى للتصميم "Acoustic comfort, media facilities, ticketing systems and spectator flow **are treated as integrated design components**".
خبير في الإعلام (Media)	Ingénieur - télécommunication	هذا الإختصاص **يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة**.	
خبير في مجال التذاكر	Expert en télécommunication	هذا الإختصاص **يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة**.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

الإختصاصات المقترحة من قبل مكتب الدّراسات STUDI	الإختصاصات المضمّنة بكراس الشروط	رأي وزارة التّجهيز	ملاحظات الكتابة القارّة
ديكور	Architecte	هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام المهندس المعماري المدرجة بكرّاس الشّروط الخاصّة **بالمهمّة "C1"** والتي مدّتها 30 شهرا (مبيّن بالجدول التّفصيلي للأثمان) ومرتبطة بمرحلة المساعدة الفنّيّة ومراقبة الأشغال، مختصّ في مجال البنية التحتيّة الرّياضيّة.	لم يتمّ التّنصيص على الإختصاص المذكور صراحة ضمن مقتضيات المهمّة III من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة والفصل CI من جدول الأثمان.
خبير في الأسقف couverture وخبير في الهياكل الخاصّة	Expert en charpente - métallique	تم تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط.	مدى تطابق آختصاص الخبير في الأسقف couverture والخبير في الهياكل الخاصّة مع آختصاص " Expert en charpente - métallique" وهل يتعلّق الأمر بآختصاصات متكاملة.
خبير تعشيب	Expert en infrastructure et équipements sportifs	تندرج ضمن مهام الخبير في مجال البنية التّحتيّة الرّياضيّة.	أرضيّة الملعب تُعدّ **عنصرًا حاسمًا** في الاعتماد من قبل الهياكل الدّوليّة خاصّة إذا آتصلت بتنظيم أو المشاركة في مسابقات دوليّة. وهو ما يفترض أنّ تنصّ كرّاسات الشّروط بدقّة على طلبات (نوع العشب، تصميم نظام التّربة والريّ والصّرف والتّهوية، مراقبة الجودة) طبقا للمعايير الدّوليّة المعمول بها وأن تشمل نطاق المساندة الفنّيّة هذه الطّلبات.
مهندس معماري في مجال البنية التحتية الرياضية	Expert en infrastructure et équipements sportifs	تم تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط.	**هو <u>الإختصاص الوحيد</u> الذي آشترط فيه (CCTP) توفير ما يفيد المشاركة في إعداد دراسات وتنفيذ أشغال <u>متّصلة بملاعب ذات مستوى عالمي.</u>**

خلاصة

إنّ التوجّه المتمثّل في أنّ قائمة الخبراء الواردة بكراس الشروط تغطي الوظائف الجوهرية لمهمة AMO للمشروع المزمع إنجازه، والمؤسَّس على تجميع الاختصاصات الدقيقة داخل تخصصات مرجعية (disciplines mères) وعلى تفادي تضخيم فرق AMO من خلال آعتبار أنّ جميع الإختصاصات المقترحة تم تضمينها فعليا ضمن كراس الشروط:

- **يقترن بـ**:

✓**تفصيل المهام** المذكورة **بصفة واضحة ودقيقة ضمن مهام فريق مكتب المساندة الفنّيّة** المطلوب.

✓ **التّنصيص** ضمن شرط الخبرة الخاص بكلّ عضو في مكتب المساندة الفنّيّة **على ضرورة القيام بمهام مماثلة من حيث الطّبيعة ودرجة التّعقيد والكلفة تكون مقاربة للمشروع (مثال مشاريع رياضية أو ملاعب كرة قدم أو بنى تحتية خاضعة لمعايير FIFA / IOC / CAF)**، وذلك لضمان نتيجة عمليّة ولتجنّب ما قد يترتّب عن الإفتراض النّظري للخبرة القطاعيّة والتّخصّص من مشاكل أثناء مرحلة التّنفيذ.

علما أنّ "Expert en infrastructure et équipements sportifs" هو **الإختصاص الوحيد الذي آشترط فيه توفير ما يفيد المشاركة في إعداد دراسات وتنفيذ أشغال متّصلة بملاعب ذات مستوى عالمي.**

علما أنّ الفصل 7 من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة ينصّ بخصوص (Livrables) على تقديم TDR techniques **selon les réglementations, exigences internationales telles- » que FIFA, CAF, IAAF** , etc relatives à la fonctionnalité et à la sécurité du stade."

- **في حين** أنّ المهام المتّصلة بالإختصاصات المذكورة لم يتمّ التّنصيص عليها صراحة ضمن مقتضيات المهمّة III من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة والفصل CI من جدول الأثمان كما لم يتمّ التّنصيص على خدمات (livrables) محدّدة بدقّة ولم يتمّ ترتيب آلتزامات واضحة توافق تفصيل الإختصاصات الفنّيّة اللّازمة لإنجاز المشروع (ملعب صنف 1). كذلك، لم يتمّ آشتراط إنجاز مشاريع ومهام مماثلة لأغلب أعضاء فريق العمل. ولم يبيّن التقييم توفّر هذه الإختصاصات أو إنجاز مهام مماثلة في جلّ الأعضاء المقترحين.

تجدر الإشارة أنّ الوثائق المرجعيّة في إعداد كرّاسات الشّروط وخاصّة معايير INTOSAI و World Bank Procurement Framework ينصّان على أنّ الصياغة العامة لكراسات الشروط تُفضي إلى مخاطر جدّية متّصلة بعدم تطابق الكفاءات المطلوبة مع الطّلبات المراد إنجازها، تتمثّل في صعوبة توزيع الأدوار و تحديد المسؤوليّات وتحميلها بالإضافة إلى العوائق في آتّخاذ القرارات اللّازمة

« When TORs are broadly defined, the risk of skills mismatch increases, requiring either clearer role definition or stronger qualification » requirements.

كرّاسات شروط الإستشارة تطرح إشكاليّات تتعلّق بالمخاطر الخفيّة للصّفقة في علاقة بقدرة مكتب المساندة بتركيبته المضبوطة في التحديد الدّقيق للحاجيات التي تقتضي معرفة متخصّصة بالملاعب من الصّنف الأوّل وكذلك بالقدرة على أداء الطّلبات بالكفاءة اللّازمة وطبقا للمعايير الدّوليّة المعتمدة في المجال

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط

تواصلا مع ما سبق:

2- أشار مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" (توطئة عرضه المالي) إلى عدم تنصيص كراسات الشّروط على تقنيين في الطوبوغرافيا والمخبريين في علاقة بوجود أشغال جيوتقنية، **مقترحا مناقشتها** خلال مرحلة إبرام الصفقة ("Finalisation du contrat") دون أن يتضمّن الملف موقف الإدارة بخصوص التعرّض لهذه الإثارة.

هذه الإثارة **تُفيد أنّ العرض الفنّي وكذلك المالي المقترح من قبل** مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" **ليس نهائيا** ويقتضي توضيحات وموقف يصدر عن اللّجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان.

الملاحظات

❖ **لم تتضمّن الإجابة معطيات بهذا الخصوص.**

❖ المسائل المثارة **تتقاطع مع بعض النّقاط المُثارة من قبل مكتب الدراسات "STUDI"** الذي عدل عن المشاركة، **وهو ما يفيد بـ:**

-صعوبة الوقوف على المعايير الموضوعيّة لتقييم العرض.

-وجود مخاطر يمكن أن تنجرّ عن التحديد غير الدقيق للمهام الموكولة لمكتب المساندة الفنّيّة، قد تأخذ شكل تكاليف إضافيّة غير متوقّعة وما يمكن أن يترتّب عنها من إشكاليّات لتحديد الجهة التي يمكن أن تتكفّل بها وتحديد المسؤوليّات في شأنها.

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (طبيعة الأثمان)

طلبات التّوضيحات	الإجابة
❖تقديم **مبررات اِعتماد الصبغة الثابتة وغير القابلة للمراجعة للأثمان** والحال أنّ المدّة التعاقدية مُحدّدة بـ 46 شهرا (قابلة للتمديد حسب مقتضيات تنفيذ صفقة الأشغال).	❖بآعتبار أنّ الأمر يتعلّق بصفقة دراسات يكون موضوعها الأساسي خدمات فكريّة وتشمل بالخصوص البحوث والتّكوين وتسيير الأعمال والخدمات الهندسيّة وقيادة العمليّات والإستشارات والمساعدة الفنّيّة والمعلوماتيّة وتفويض تسيير المشاريع، فإنّ مكوّنات الصّفقة لا تتعلّق بأثمان سريعة التّغيّر على غرار صفقات الأشغال والمواد والتّجهيزات والعنصر المتغيّر الوحيد هو العنصر البشري الذي يكون عادة ذا تأثير محدود، فضلا عن أنّ مكتب الدّراسات يكون ملزم بأخذ الإحتياطات اللّازمة عند إعداد عرضه المالي.

ب ـ المسائل المتعلّقة بالأجل المتاح لتقديم العروض

طلبات التّوضيحات	الإجابة	الملاحظات
- تمّ في إطار الإستشارة تمكين مكاتب الدّراسات ("SCET TUNISIE" و"STUDI" و" COMETE ENGINEERING") من مدّة سبعة (7) أيام فقط لإعداد وتقديم عروضهم، في حين ينصّ الفصل 20 من دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى المصادق عليه بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 على أنّه "يمنح أجل عشرين (20) يوما على الأقل للمتعاملين الاقتصاديين لتقديم عروضهم".	❖بخصوص إتاحة أجل سبعة (07) أيّام لمكاتب الدّراسات (عددها 3) لإعداد وتقديم العروض، فذلك يعود إلى الصّيغة الإستعجاليّة للمشروع بالإضافة إلى تأكيد الجانب الصّيني (المموّل) على ضرورة آنطلاق الأشغال موفّى سنة 2025. وعليه تمّ إعداد رزنامة مضبوطة تمّ من خلالها ضبط جميع الآجال بما في ذلك آجال الإستشارة المحدّدة بسبعة (07) أيّام كما لم يتمّ تسجيل أي طلب تمديد في الآجال من قبل مكاتب الدّراسات المشاركة.	❖ لم يتضمّن الملف مؤيّدات بخصوص معطى آستعجال الجانب الصّيني. ❖ نصّ محضر جلسة اللّجنة الفنّيّة للمشاريع العموميّة الكبرى بوزارة التّجهيزالمنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2025 على أنّه تمّت إفادت أعضاء اللّجنة الفنّيّة بأنّ السّيّد وزير التّجهيز والإسكان أفاد بضرورة الإسراع في الإجراءات (أن تتمّ الإستشارة يوم 21 أفريل 2025 وأن يضبط آخر أجل لقبول العروض ليوم 28 أفريل 2025) آختصارا للآجال بغية الإسراع بإرسال الملف للجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بآعتبار أن الملف مستعجل جدّا وجميع الوثائق الخاصّة به معروفة". ❖ الفصل 20 من دليل الإجراءات المذكور لا ينصّ على آستثناءات حيث ورد قصد التوفيق بين نجاعة الإجراءات والتّسريع فيها من ناحية وضمان مبادئ المنافسة والشّفافيّة من ناحية أخرى. علما أنّ الآجال من قواعد النّظام العام. ❖ مستوى المنافسة يتّصل بعوامل من بينها الإجابة على طلب التوضيحات والمدّة المخصّصة لإعداد العروض خاصّة أنّ أحد مكاتب الدّراسات عدل عن المشاركة تبعا لعدم التّوصّل بإجابة على طلب التوضيحات وأنّ المشارك الوحيد قدّم عرضا ماليّا منقوصا.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

طلبات التّوضيحات	الإجابة	الملاحظات
❖ العرض الوحيد الصّادر عن مكتب الدراسات «SCET TUNISIE» بلغ 14.005.467 دينار مقارنة بالتقديرات المُحدّدة بـــ 9.734.200 دينار. وقد تمّ التّخفيض في العرض المذكور، بعد المناقشة، ليصبح 12.604.920 دينار (على إثر تقديم تخفيض إجمالي -ينطبق على جميع فصول جدول الأثمان- قدره 10 %). فارق أصلي بـــ 4,272 م د بنسبة زيادة 44 % مقارنة بالتقديرات أصبح فارق بـ 2.871 م د بنسبة زيادة بـ 30 % مقارنة بنفس التقديرات. **هذا الفارق وهذه النسب لا يمكن معها الإقرار بمقبولية العرض.**	✓ مقبوليّة العرض المالي بآعتبار: - **آنخفاض الأسعار المرجعيّة المعتمدة في إعداد الملف السّرّي بالنّسبة لبعض الفصول، نتيجة غياب أثمان مرجعيّة دقيقة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبناءات المدنيّة**، ممّا آنعكس على تقديرات الكلفة التقديريّة الإجماليّة. - أنّ **قيمة العرض المالي** المقدّم من طرف مكتب الدّراسات " SCET-TUNISIE" تقدّر **بنسبة 2,52% من الكلفة الجمليّة لمشروع** إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه المقدّرة بحوالي 500 مليون دينار تونسي. - أنّ **نسبة أتعاب خدمات المساندة الفنّيّة** المنجزة من قبل مكاتب الدّراسات **لمشاريع من نفس الحجم تتراوح بين 5% و10% من الكلفة التّقديريّة للأشغال** المرتبطة بها. - **تناسب العرض المالي مع طبيعة المشروع وحجمه وكلفته الجمليّة.**	❖ دقّة التّقييم المالي للعروض تقترن بدقّة الأثمان المرجعيّة التي يتمّ آعتمادها في إعداد الملف السّرّي. ❖ طبيعة المشروع وخصوصيّته تقتضي آعتماد أثمان مرجعيّة لمشاريع مماثلة. ❖ مقارنة نسبة العرض المالي المقترح من الكلفة الجمليّة للمشروع يجب أن تحترم في كلّ الحالات مبدأ النّجاعة وترشيد النّفقات العموميّة.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

- يلاحظ أنّ تحليل الأثمان (بعد المناقشة) من قبل لجنة تقييم العروض أفضى إلى:
  - تبرير الفارق (280 أد) بين التقديرات (595 أد) والعرض (813 أد) بخصوص **الثمن B-1**(Assistance à l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement d'un rapport d'évaluation) بطبيعة وتعقيد مهمة تقييم العروض التي تتطلب درجة خبرة فنية متطورة وحيزا زمنيا كبيرا وموارد بشرية. **نسبة الفارق بالزيادة بـ 47 %.**
  - تبرير الفارق (حوالي 2،5 م د) بين التقديرات (حوالي 1 م د) والعرض المالي (حوالي 3،5 م د) بالنسبة **للثمن C-1** (Vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire) بأن تلك التقديرات كانت منخفضة sous-estimée بسبب غياب أثمان مرجعية لمهمات مشابهة. **نسبة الفارق بالزيادة بـ 250 %.**
  - التصريح بمقبولية مقترح مكتب الدراسات (1،9 م د مقارنة بتقديرات 1،4 م د) بالنسبة لـ(ثمن الأتعاب الشهرية لرئيس الفريق الفردي Chef de projet **D-1**). **نسبة الفارق بالزيادة بـ 36 %.**
  - التصريح بأنّ مقترح مكتب الدراسات (205 أد) بالنسبة للثمن الفردي **D-14** (Assistance technique à la réception définitive des travaux) لا يمثّل مبلغا كبيرا مقارنة بالمبلغ الجملي للعرض، علما أنّ التقديرات حدّدت بحوالي 60 أد. **نسبة الفارق بالزيادة بـ 242 %.**
- يلاحظ كذلك أنّ الفوارق الهامة مقارنة بتقديرات الإدارة تشمل 4 أثمان من بين الـ18 ثمنا موضوع الصفقة وقيمتها لا تتجاوز نسبة 56 % من قيمة العرض، علما أنّ اللجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان لم تتولّى التحليل ودراسة عدد من الأثمان الهامة الأخرى على غرار **الثمن الجزافي A-1**(Elaboration d'un dossier de consultation) وقيمته حوالي 1،5 م د.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
دراسة درجة التناسب بين طبيعة المهام موضوع المرحلة الأولى **(A1)** (Elaboration d'un dossier de consultation) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات.	تتمثّل المهام المشار إليها في **إعداد ملف الإستشارة** لآختيار المقاولة، **بناء على برنامج وظيفي وفنّي** معدّ في الغرض من قبل مكتب المساندة الفنّيّة **يستجيب للمواصفات الفنّيّة المطلوبة من قبل الهياكل الرّياضيّة العالميّة**. كما **تشمل** هذه المرحلة **إعداد جميع الوثائق المكوّنة لملفّ الإستشارة** لآختيار المقاولة، وهو ما **يتطلّب إمكانيّات بشريّة ذات خبرة فنّيّة عالية**. كذلك، تعدّ نسبة الفارق المقدّرة بـ 0،40% بين عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" وتقديرات الإدارة مقبولة.	أنّ نسبة الفارق بين الثّمن A1 المقترح (1.450.000,000 د.ت) وتقديرات الإدارة (1.300.000,000 د.ت) يقدّر بـ 11.54% وليس بـ 0،40%.
- دراسة درجة التناسب بين طبيعة المهام موضوع المرحلة الثانية **(B)** (Assistance pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات، علما أنّ مدّة إنجازها لا تتجاوز الشّهر.	- مكتب المساندة الفنّيّة مطالب بالقيام بجملة من **المهام التّفصيليّة** المتعلّقة **بالتّحقّق من مطابقة العروض وتحليلها فنّيّا وماليّا ومقارنة العروض وترتيبها**، إضافة إلى **مساعدة صاحب المشروع المفوّض** عند إبرام الصّفقة **وإعداد جميع الوثائق التّعاقديّة اللّازمة**. **ونظرا** لآعتماد صيغة "المفتاح في اليد" في إنجاز المشروع، فإنّ **العروض المقدّمة تعتمد على تصوّرات وتصاميم مختلفة، وقد تتضمّن تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تتّسم بالتّعقيد**، ممّا **يستوجب توفّر كفاءات فنّيّة عالية** لضمان آختيار العرض الأفضل وفق المنهجيّة المعتمدة. وعليه، فإنّ **كلفة** مكتب الدّراسات المقترحة تعدّ **متناسبة مع مهام** هذه المرحلة.	**- لا يمكن الجزم بمقبوليّة الأثمان المقترحة للفصول المذكورة في ظلّ عدم دقّة التّقديرات بسبب عدم توفّر الإدارة على أثمان مرجعيّة دقيقة تبيّن العلاقة بين طبيعة المهام والكلفة.**

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
- دراسة تحليلية لمختلف الأثمان موضوع العرض المقترح وذلك بالنظر إلى مختلف الاعتبارات المتداخلة في العرض (مدّة التدخّل، جنسية المتدخّل، طبيعة المهام...).	**- لا تتوفّر الإدارة على أثمان مرجعيّة لمهام مماثلة،** حيث **تمّ إعداد الملف السرّي "Dossier C" بالرّجوع إلى عقود صفقات دراسات مبرمة مع مهندسين معماريّين ومهندسين مستشارين ومكاتب دراسات تونسيّة دون الإستئناس أنذاك بأثمان مهمّات متعلّقة بالمساندة الفنّيّة. وهو ما أفضى إلى آعتماد بعض الأثمان التي تبيّن لاحقا أنّها منخفضة مقارنة بالعرض الوارد.** وعليه، تمّ لغرض تقييم مقبوليّة أسعار مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" آعتماد جدول مقاربة بالرّجوع إلى مشروع إنجاز الجسر الرّئيسي لمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد 2) نظرا لتقارب كلفة المشروعين وتطابق مدّة الإنجاز، فضلا عن التّقارب الزّمني لتاريخ طلب العروض.	- تتعلّق الإستشارة بآختيار مكتب مساندة فنّيّة في حين أنّه تمّ إعداد الملف السرّي " Dossier C" بالرّجوع إلى عقود صفقات دراسات. - لا يمكن آستنتاج أنّ الأثمان المضمّنة بالملفّ السّرّي منخفضة (sous-estimés) طالما لم تتوفّر الإدارة على أثمان مرجعيّة لمهمّات مساندة فنّيّة تعلّقت بمشاريع مماثلة. - إعتماد مشروع إنجاز الجسر الرّئيسي لمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت للمقارنة نظرا لتقارب كلفة ومدّة إنجاز وتاريخ طلب العروض ، **لا يكفي لأنّه لم يأخذ بعين الإعتبار إختلاف المشروعين من حيث الطّبيعة ومستوى التّعقيد ومتطلّبات التّصوّر والتّنفيذ والتّشغيل، فضلا عن أنّ المقارنة، إن صحّت، تكون على أساس معدّل الأثمان المعتمدة في صفقات مبرمة في شأن أكثر من مشروع مشابه من حيث الكلفة والمدّة ودرجة التّعقيد والطّبيعة.**
-دراسة تحليليّة لنتيجة الاستشارة بالرجوع إلى نتائج طلب العروض الثاني الذّي تمّ إعلانه غير مثمر (بسبب ارتفاع مستوى الأثمان المقترحة من قبل مكتب الدراسات صاحب العرض الوحيد الحالي).	- إعتمد مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" نفس منهجيّة آحتساب الأثمان وتعامل معها بصفة ثابتة جدّيّة، سواء ضمن طلب العروض عدد 19/2024 أو ضمن ملف الإستشارة الحالي.	لم يتمّ إعداد الدّراسة المطلوبة لتبيّن الفوارق بين العرضين.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
- تبرير الفارق (حوالي 2،5 م د) بين التقديرات (حوالي 1 م د) والعرض المالي (حوالي 3،5 م د) بالنسبة **للثمن C-1** (Vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire) بأن تلك التقديرات كانت منخفضة sous-estimée بسبب غياب أثمان مرجعية لمهمات مشابهة. نسبة الفارق بالزيادة بـ 250 %.	- الثّمن المقترح من قبل مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بالنّسبة للثّمن C1 المقدّر بـ 3.024.000,000 د.ت **منخفض مقارنة بثمن 3.253.054,390 د.ت المقترح من قبل مكتب الدّراسات المتعهّد بمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت** بالنّسبة للأثمان MF-16 (**Mission contre calcul**) و MF-17 (**Mission VISA des documents d'exécution**). - طبيعة المهام المذكورة تتطلّب تدخّل جميع الخبراء وتشكيل فريق عمل متخصّص على مدار فترة التّدخّل وهو ما يجعل السّعر المقترح من قبل مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" **يتناسب مع مهام المرحلة**. - أنّ تقديرات الإدارة تعتبر منخفضة نظرا لغياب أثمان مرجعيّة وهو ما نتج عنه فارق بالنّقصان مقارنة بالعرض المقترح.	أنّ مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" إقترح بالنّسبة للثّمن C1 مبلغا قدره 3.360.000,000 د.ت بفارق 2.460.000,000 د.ت عن تقديرات الإدارة المقدّرة بـ 900.000,000 د.ت بنسبة تقدّر بـ 273.33%. - القائمة التّفصيليّة للثّمن C1 المتعلّق بالمهمّة III تضمّنت ثمنا مقترحا بالنّسبة لرئيس المشروع يقدّر بـ 0,000 د.ت دون توضيحات بخصوص كيفيّة آحتساب الثّمن المذكور، خاصّة أنّ كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة تنصّ على أنّ « Le personnel affecté à la mission III sera composé d'une équipe résidente sur chantier et une équipe non résidente. Ces équipes seront dirigées par le chef de projet qui assurera la représentation exclusive du bureau d'études « AMO» et veillera à la bonne marche du projet. A cet effet, sa présence dans toutes les réunions, séances de travail et réception des études d'exécution et travaux ainsi que celle des équipements est obligatoire. » - يطرح نفس التّساؤل بالنّسبة لمهندس أشغال الهندسة المدنيّة ومهندس الجودة الصّحّيّة والسّلامة والمحيط (Ingénieur QHSE).

2-4: بخصوص الأثمان الجزافية:

- مقارنة كلفة المهمة المدرجة بالفصل عدد C-1: المتعلقة بالتثبت والمصادقة على أمثلة الإنجاز المعدّة من قبل المقاولة المزمع إبرام صفقة الأشغال

العرض المالي لمكتب الدراسات SCET TUNISIE		العرض المالي لمكتب الدراسات Offre N°1		الفارق والنسبة
المهمة	الثمن	المهمة	الثمن	
Vérification et Validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire (plans, détails et notes de calcul,...) suivant CPTP et toutes suggestions. (Tous les documents doivent êtres visés par l'Assistant à Maitrise d'Ouvrage).	3.024.000,000 DT.HTVA Ce prix sera payé mensuellement par des montants égaux répartis sur trente (30) mois	MF-16 : Mission Contre-Calcul de l'ouvrage. MF-17 : Mission VISA des documents d'exécution (Forfait)	MF-16 = 1.161.671,860 MF-17 = 2.091.382,530 Total mission: 3.253.054,390 DT HTVA	(-229.054,390) Soit (-7,04%)

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة
- دراسة القائمة التفصيلية sous détail des prix بالنسبة للأثمان الفردية. علما أنّ مكتب الدّراسات آعتمد بخصوص كلفة كلّ خبير متدخّل في الاستشارة لنسبة 100 % من كلفة الخبير بعنوان تكاليف عامة (frais généraux) وكذلك هامش ربح (marge bénéficiaire) بنسبة 15 % من كلفة الخبير.	- لم ترد توضيحات بخصوص النّقطة الأولى.
- إنّ مقبولية الكلفة المقترحة بالنسبة للدّراسات حسب ما دأبت عليه الإدارة يتمّ على أساس تقييم مدى إستجابة العرض للإختصاصات اللاّزمة: * تقييم عدد أشهر العمل (Homme/Mois) بالنسبة لكلّ مهمة. * تقييم كلفة شهر عمل أو كلفة يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/Jour) مقارنة بما هو معمول به أو ما هو متعارف عليه حسب الإختصاص.	تمّت دراسة الأثمان الفرديّة عبر مقارنة كلفة شهر عمل أو يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/jour) المقترحة بعرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" و بكلفة مكتب الدّراسات المتعهّد بمشروع إنجاز الجسر الرّئيسي لمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت. حيث بيّنت المقارنة آنخفاض الأثمان الفرديّة في مجملها وهو ما يجعلها مقبولة. (آنظر الجدول التالي)

1-4: بخصوص الأثمان الفردية (كلفة أتعاب الخبراء)

- مقارنة كلفة شهر عمل أو يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/Jour) بين العرضين الماليين:

العرض المالي لمكتب الدراسات Scet Tunisie (مشروع الملعب الأولمبي بالمنزه)		العرض المالي لمكتب الدراسات Offre N°1 مشروع انجاز الجسر الرئيسي لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت		الفارق والنسبة
الإختصاص	السعر	الإختصاص	السعر	
D-1: Chef de projet (Homme/mois)	42.300,00 DT.HTVA	PC-1:Ing Chef de Mission (Homme/mois)	108.823,520 DT.HTVA	-66.523,520 -61,13%
D-2: Ingénieur qualifié résident sur chantier (Homme/mois)	20.970,000 DT DT.HTVA	PC-1: Ing. Ouvrage d'art PC-5: Ing. Suivi des Fondation (Homme/mois)	30.000,000 27.500,000 DT.HTVA	-9.030,000 -30% -6.530,000 -23,75%
D-3: Ingénieur en électricité non résident (Homme/jours)	1.755,000 DT.HTVA	PCD-10:Ing. Electricité (Homme/jour)	1.500,000 DT.HTVA	+255,000 +17%
D-5: Expert en mécanique de sol (Homme/jours)	1.755,000 DT.HTVA	PCD-9:Expert géotechnique (Homme/jour)	8.500,000 DT.HTVA	-6.750,000 -79,40%
D-8: Ingénieur Qualité Hygiène Sécurité et Environnement (Homme/jours)	954,000 DT.HTVA	PC-4 : Ingénieur. Qualité PC-7 : Ingénieur. HSE (Homme/mois)	27.500,000 23.500,000 DT.HTVA الكلفة تقدر : DT.HTVA 1.700 (Homme/Jours)	-746,000 -43.90%
D-9 : Technicien Supérieur (Homme/mois)	8.730,000 DT.HTVA	PE-18:Technicien Supérieur (Homme/mois)	10.000,000 DT.HTVA	-1.270 ,000 -12,70%

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
- مطالبة مكتب الدراسات بتقديم القائمة التفصيلية للأثمان sous détail des prix بالنسبة للمبالغ الجزافية (التي تمثّل قيمتها - بآعتبار التخفيض- حوالي 3 م د، أي 24 %من قيمة العرض).	- تمّ آستكمال القائمة التّفصيليّة للأثمان الجزافيّة التالية (D-12 وD-13 وD-14 و D-15) بتاريخ 29 ديسمبر 2025. - أثمانها مقبولة إجمالا ولا تمثّل مبلغا كبيرا مقارنة بالمبلغ الجملي للعرض، علما: *أنّ الثّمن D-12 المتعلّق بالقبول الوقتي للأشغال يقدّر بـ 165.000 أ د.ت دون أ.ق.م. *الثّمن D-13 المتعلّق بالقبول النّهائي للأشغال يقدّر بـ 165.000 أ د.ت دون أ.ق.م. *الثّمن D-14 المتعلّق بالتّثبّت والمصادقة على مخطّطات المطابقة يقدّر بـ 192.000 أ د.ت دون أ.ق.م. *الثّمن D-15 المتعلّق بالختم النّهائي يقدّر بـ 97.000 أ د.ت دون أ.ق.م.	- أنّه تمّ تقديم القائمة التفصيلية للأثمان بالنّسبة للمهمّة I (A1) والمهمّة II (B1) و بالنسبة للمهمّة III تمّ تقديم التّفصيل التقديري للثّمن C1 وD-12 وD-13 وD-14 و D-15 دون بقيّة الأثمان (من D-1 إلى D-11). - يُطْرح التّساؤل بخصوص تنصيص القائمة التفصيلية للأثمان بالنّسبة للأثمان D-12 و D-13 و D-14 على مبلغ 0 د.ت بالنّسبة لمهندس أشغال الهندسة المدنيّة و المهندس المعماري (ما عدى الثّمن D-12) و" Ingénieur mécanique du sol".

مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى

ث ـ إقتراح الكتابة القارّة

❖ تأسيسا على ما أفادت به وزارة التّجهيز والإسكان خاصّة فيما يتعلّق بـــ:

- حالة التّأكّد،

- تغطية قائمة الخبراء الواردة بكراس الشروط للوظائف الجوهرية لمهمة AMO للمشروع أي قدرة مكتب الدّراسات «SCET TUNISIE» وفريق العمل المقترح على القيام بالمهام المستوجبة وفقا لما تقتضيه صبغة المشروع المتمثّلة في بناء ملعب لكرة القدم على المستوى العالمي طبقا للمعايير الدّوليّة المعتمدة والمعمول بها،

- مقبوليّة الأثمان المقترحة التي تمّ الإقرار بها بالرّجوع إلى:
  - نسبة الكلفة الجمليّة للمشروع (ذلك أنّ قيمة العرض المالي المقدّم من طرف مكتب الدّراسات «SCET TUNISIE» تقدّر بنسبة 2,52% من الكلفة الجمليّة للمشروع المقدّرة بحوالي 500 مليون دينار تونسي.)
  - نسبة أتعاب خدمات المساندة الفنّيّة المنجزة من قبل مكاتب الدّراسات لمشاريع من نفس الحجم تتراوح بين 5% و10% من الكلفة التّقديريّة للأشغال المرتبطة بها.
  - تناسب العرض المالي مع طبيعة المشروع وحجمه وكلفته الجمليّة.
- إقرار وزارة التّجهيز والإسكان بأنّ العرض المقترح يعدّ عرضا معقولا ومقبولا إجمالا.

يتّجه الموافقة على مقترح وزارة التّجهيز والإسكان إسناد صفقة آختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه.

كذلك، تتمّ التّوصية بمزيد التّأكّد من الضّبط الدّقيق للمهام الموكولة لمكتب المساندة الفنّيّة ومن توفّر كلّ الإختصاصات اللّازمة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدّوليّة المعتمدة في المجال بالتّوازي مع التّثبّت من توافق خبرات ومؤهّلات الكفاءات المقترحة لها، هذا فضلا عن آتّخاذ كلّ التّدابير اللّازمة لتأكيد الطّبيعة النّهائيّة لعرض مكتب الدّراسات «SCET TUNISIE».

شكرا