II. بخصوص استكمال أشغال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت:

4. إلغاء القرار عدد 4 المنصوص عليه في محضر الاجتماع الثالث للجنة المشاريع الكبرى المنعقد بتاريخ 27 فيفري 2025، الآتي نصّه:

- "استكمال كافة مكوّنات المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت عن طريق الإعلان عن استشارة، طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى"،

وذلك حفاظا على المال العام واختصارا للآجال وضمانا للنجاعة بالمحافظة على مخطط إنجاز المشروع.

وتعويضه بما يلي:

- **استكمال كافة مكوّنات المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، عن طريق:**

- **الإعلان عن استشارة** بالنسبة لقسط الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة.
- **اعتماد التعاقد بالتفاوض المباشر** مع نفس المقاولات المناولة التي كانت بصدد إنجاز أشغال الأقساط الخاصة في إطار الصفقة الأصلية التي تم فسخها على حساب المقاولة.

وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

5. الموافقة على مقترح وزارة التجهيز والإسكان المتمثل في إسناد الصفقات المتعلقة باستكمال أشغال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، كما هو مبيّن في الجدول التالي:

القسط	المقاولة	مبلغ الصفقة (باعتبار الأداءات)	طبيعة الأثمان
"الهندسة المدنية والطرقات والشبكات المختلفة"	مقاولة مزهود وأبناؤه	**13 689 910,540 د**	(أثمان غير قابلة للمراجعة)
"السوائل"	كوتيماث	**1 632 853,438 د**	**117 868,905 د** (غير قابلة للمراجعة) **1 514 984,533 د** (قابلة للمراجعة)
"الكهرباء"	SEGE	**1 086 809,924 د**	**188 912,500 د** (غير قابلة للمراجعة) **897 897,424 د** (قابلة للمراجعة)
"الهاتف والشبكات الإعلامية"	COGETEL	**494 732,742 د**	(أثمان قابلة للمراجعة)
"الحماية من الحرائق"	EBE	**278 359,136 د**	(أثمان قابلة للمراجعة)
"المصاعد"	EBE	**103 173,000 د**	(أثمان قابلة للمراجعة)

6. **دعوة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية** إلى التنسيق المشترك لتوفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال أشغال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت والعمل على خلاص المقاولات المكلفة بإنجازه في الآجال المحددة لها.

7. **دعوة وزارة الداخلية** إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم إخلاء حضيرة المشروع فورا.

8. **دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط** إلى التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص التمشّي الذي تم إقراره لاستكمال أشغال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت.