الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

الاجتماع السابع للجنة المشاريع الكبرى

مشروع استكمال بناء الجزء الأوّل
من المستشفى الجهوي صنف "ب"
بنفطة من ولاية توزر

قصر الحكومة بالقصبة

الأربعاء 28 جانفي 2026

الاجتماع السّابع للجنة المشاريع الكبرى

طلب وزارة الصّحّة المصادقة على مقترح إسناد الصفقة المتعلّقة بمشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ و الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى

22 جانفي 2026

معطيات عامّة حول المشروع

- الموافقة من قبل لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 أفريل 2025 على إدراج مشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر ضمن قائمة المشاريع العموميّة الكبرى مع اعتماد صيغة الاستشارة لإبرام صفقة بقسط وحيد لاستكمال إنجازه،
- دعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد:

- حصر جميع الإخلالات والتحفظات المتعلّقة بعمليّة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع من قبل المقاولة المكلّفة سابقا بإنجاز أشغاله،

- ضبط و تدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وإعداد كشف حساب في الغرض،

- تحيين الكلفة التقديريّة لمواصلة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع واتخاذ الإجراءات اللّازمة من قبل وزارة الصّحة لضمان توفير الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة،

- إقرار إعادة تقييم كلفة المشروع في حدود 15 مليون دينار ضمن ميزانيّة الدولة لسنة 2026،

▪ تمّت مباشرة الإجراءات من قبل ولاية توزر من خلال:

- إعادة تقييم كلفة المشروع في حدود 15 م.د بعد تحديد كمّيّات الأشغال المتبقّية وتحيين كلفتها الماليّة وإعداد وثائق الإستشارة المتعلّقة بها.

- مناقشة الأثمان مع مقاولة الشّركة الكبرى لأشغال الطّرقات، تبعا لعدم تسجيل مشاركة عند إجراء الاستشارة الثانية وبآعتبار أنّ الشركة المذكورة هي الوحيدة التي قدّمت عرضا ماليّا (يقدّر بـ 16.281.493,130 د.ت) في الإستشارة الأولى، تمّ آعتباره مشطّا مقارنة بتقديرات الإدارة (مبلغ 11.846.457,790 د.ت).

- إعلان الإستشارة غير مثمرة بسبب عدم التّقيّد بالإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاصّ بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وطرق إنجازها.

- تعهّدت اللّجنة الفنيّة بوزارة الصّحّة بالملف من خلال تنظيم استشارة لاختيار مقاولة لاستكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وطرق إنجازها،

- **إجراءات ونتائج الاستشارة المذكورة أعلاه:**

- تمّ الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 08 أكتوبر 2025،

- تمّ تحديد آخر أجل لقبول العروض ليوم 29 أكتوبر 2025 وقد تمّ التمديد فيه إلى تاريخ 10 نوفمبر 2025 على الساعة 11:00،

- سجّلت اللّجنة الفنيّة ورود عرضين،

- مبالغ العروض:

✓ شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب (SOTRABA SUD): 16.979.525,200 دينار،

✓ الشركة الكبرى لأشغال الطرقات (G.T.R): 18.746.798,549 دينار،

- قامت اللّجنة الفنيّة بوزارة الصّحّة بالتثبّت من العروض الماليّة للمشاركين في المشروع وتوصّلت إلى النتائج التالية:

المشارك	المجموع العام قبل التصحيح باعتبار أ.ق.م	المجموع العام بعد التصحيح باعتبار أ.ق.م
شركة "SOTRABA SUD""	16.979.525,200 د	16.939.925,200 د
شركة "G.T.R."	18.746.798,549 د	18.873.265,804 د

- تمّت دراسة العروض من قبل اللّجنة الفنيّة التي انتهت إلى:
  - ✓ أنّ عرض شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب مطابق،
  - ✓ أنّ المبلغ المقترح من قبل شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب مقبول،
  - ✓ اقتراح إسناد صفقة إنجاز أشغال استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب،

مقترح وزارة الصّحّة

- إسناد الصفقة إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب SOTRABA SUD بمبلغ جملي قدره 16.262.328,192 دينار تونسي باعتبار جميع الأداءات بعد مناقشة الأثمان نظرا لمقبوليّة عرضها من الناحيتين الفنيّة والماليّة،

القسط	المبلغ د ت
الهندسة المدنيّة	4.379.568,960
الطرقات والشبكات المختلفة	832.132,032
الكهرباء والحماية من الحرائق	6.869.858,880
السوائل	4.180.768,320
المجموع العام باعتبار أ.ق.م	**16.262.328,192**
أ.ق.م (19%)	2.596.506,182
المجموع العام دون أ.ق.م	13.665.822,010

ملاحظات الكتابة القارة
للجنة المشاريع الكبرى

- تمّ خلال جلسة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 أفريل 2025 "دعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد إجراء ما يلي:

- حصر جميع الإخلالات والتحفظات المتعلّقة بعمليّة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع من قبل المقاولة المكلّفة سابقا بإنجاز أشغاله،

- ضبط و تدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وإعداد كشف حساب في الغرض،

- تحيين الكلفة التقديريّة لمواصلة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع واتخاذ الإجراءات اللّازمة من قبل وزارة الصّحة لضمان توفير الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة"،

- الملف المُحال من قبل وزارة الصحّة لا يتضمّن ما يفيد أنّه تمّ التنسيق وفقا للتوصيات المذكورة بين وزارة الصحّة ووزارة التجهيز والإسكان، سيّما بخصوص ضبط جميع عناصر تنفيذ الصفقة المبرمة مع مقاولة البحروني إلى حدود تاريخ الفسخ وتحديد الأشغال المتبقّية وتحيين كلفتها الماليّة وإعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل مصمّمي المشروع.

- الاعتمادات المرصودة للمشروع، كما تمّ ترسيمها والمستخرجة من منظومة «أدب» (ملحق عدد 02)، في حدود 15 مليون دينار، في حين أنّ وزارة الصحّة تقترح إسناد الصفقة، بعد مناقشة الأثمان، بمبلغ جمليّ قدره 16.262.328,192 دينار تونسي، بما يمثّل تجاوزا للاعتمادات المرصودة، (نسبة تجاوز الاعتمادات المرصودة : في حدود 8,4 %)،

- وزارة الصّحّة اعتبرت أنّ الأثمان مقبولة إجمالا بعد المناقشة (فارق بالزيادة بـ 16.67% مقارنة بالتقديرات) وقد تمّ تبرير ذلك بـ "صعوبة الموقع الجغرافي للأشغال والتعقيدات اللوجستيّة في تموين الحضيرة وندرة اليدّ العاملة المتخصصة في المنطقة"،

- الملف المحال من وزارة الصّحّة لم يتضمّن ما يفيد إخضاع الدراسات المتعلّقة بالمشروع إلى مراقبة فنيّة مسبقة من قبل مراقبين فنيين مصادق عليهم من قبل الوزارة المكلّفة بالتجهيز، وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنيّة، الذي يفرض إخضاع مشاريع البنايات المدنية وجوبا للمراقبة الفنيّة سواء على مستوى الدراسات أو تنفيذ الأشغال،

- أنّ الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنيّة نصّ، بالنسبة للمشاريع من الصنف "أ1" الذي يشمل "المستشفيات الجامعيّة والمستشفيات الجهويّة والمصحات العموميّة المتعدّدة الاختصاصات"، على **تكليف** "الوزارة المكلّفة بالتجهيز **آليّا** بإنجاز هذا الصنف من المشاريع بصفتها صاحب المنشأ المفوّض" و" تتولى، بصفتها تلك، بالنسبة للمشاريع المزمع إنجازها على عدّة أجزاء وظيفيّة إنجاز كلّ الأجزاء ويتعيّن عليها في هذا الإطار إنجاز الدّراسات التمهيديّة المفصّلة الخاصّة بكامل أجزاء المشروع"،
- طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 967 المشار إليه أعلاه، وزارة التجهيز والإسكان هي صاحب المنشأ المفوّض وهي المكلّفة بضمان المتابعة والمراقبة والتصرّف في كل العمليات المتعلّقة بالمشروع، بما في ذلك الإشراف الفني على الدراسات والأشغال،

- بخصوص مقبوليّة الأثمان المقترحة، تمّ تسجيل **فوارق هامّة بين التقديرات وآقتراحات المشارك المزمع التعاقد معه** وقد تركّزت هذه الفوارق أساسا في الأقساط التالية:

✓ **قسط الكهرباء والحماية من الحرائق:** سجّل فارق نسبته 16% مقارنة بتقديرات الإدارة، علما أنّه تمّ تسجيل فوارق ملحوظة في البنود الفرعيّة المتعلّقة بـ:

- "الهاتف" بنسبة زيادة بـ 708,98%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,4 % من مبلغ القسط،

- "إصلاح الأضرار" بنسبة فارق بـ 231,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,5 % من مبلغ القسط،

- "المطافئ" بنسبة فارق بـ 108%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,3 % من مبلغ القسط،

- "التصرف في قائمة الانتظار" بنسبة زيادة بـ 102,62%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,07 % من مبلغ القسط.

✓ **قسط الهندسة المدنية:** سجّل فارق تجاوزت نسبته 40,04% مقارنة بتقديرات الإدارة. علما أنّه تمّ تسجيل ارتفاع ملحوظ في البنود الفرعيّة المتعلّقة بـ:

- "الدهن والزجاج" بنسبة فارق بـ 108,74%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 9,9 % من مبلغ القسط،

- "أعمال الإصلاح" بنسبة فارق بـ 88,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 26,2 % من مبلغ القسط،

- "النجارة والحدادة" بنسبة فارق بـ 72,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 15,6 % من مبلغ القسط،

- "التبليط" بنسبة فارق بـ 55,10%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 13,6 % من مبلغ القسط،

✓ **قسط الطرقات والشبكات المختلفة**: سجّل فارق تجاوزت نسبته 42,29% مقارنة بتقديرات الإدارة متمثّلة أساسا في البند الفرعي المتعلّق بـ:

- "إعادة تأهيل الأعمال المنجزة" بنسبة فارق بـ 178,58%، علما أنّ مبلغ هذا الفصل يمثّل 40,30 % من مبلغ القسط،

- الفوارق المسجّلة تتعلّق أساسا ببنود فرعيّة محدّدة ذات طبيعة فنيّة، ممّا يقتضي مزيدا من التثبّت والتحليل المسبق مع ضرورة التأكّد من إمكانيّة تغيّر الكميات من عدمه أثناء مرحلة التنفيذ، لما لذلك من تأثير مباشر على الكلفة الجمليّة والاعتمادات المرصودة.

مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى

يتّجه **الموافقة** على اِقتراح وزارة الصحّة المتمثّل في إسناد الصفقة إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب SOTRABA SUD مع التّوصية بمناقشة بعض الأسعار الفرديّة التي سجّلت زيادة هامّة مقارنة بتقديرات الإدارة.

كذلك، يتّجه دعوة وزارة الصحّة ووزارة التجهيز والإسكان إلى:

- ✓ مزيد إحكام التنسيق والمتابعة لضمان استكمال مشروع بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة وفقا للمعايير المعمول بها.
- ✓ ضرورة الحرص خلال مرحلة التنفيذ على التقيّد بالكميات التعاقديّة، سيّما بالنسبة للأقساط التي سُجّلت في شأنها فوارق مرتفعة بخصوص بعض الأسعار الفرديّة مقارنة بتقديرات الإدارة.

شكرا