الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة

الإجتماع ...للّجنة المشاريع الكبرى

طلب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إدراج مشروع تابع للمجمع الكيميائي التّونسي ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024

2025 .....

"مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة "

الفهرس

I. معطيات عامة حول المشروع.

II. مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص صبغة المشروع.

III. الملاحظات.

I - معطيات عامة حول المشروع

- **صاحب المشروع:**
المجمع الكيميائي التونسي
- **المشروع:**
تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئيه الأسمدة المزّونة.
- **مكوّنات المشروع:**
  - ✓ **القسط عدد 1:** اِقتناء العقار وتهيئته،
  - ✓ **القسط عدد 2:** إنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها.
  - ✓ **القسط عدد 3:**إنجاز وحدة لتعبئة الأسمدة.
  - ✓**القسط عدد 4:** الوسائل والمعدّات اللوجستية.

I - معطيات عامة حول المشروع

- **يهدف هذا المشروع إلى:**

✓ إعادة استغلال مركب المزّونة في نشاطه الأصلي بصناعة الأكياس البلاستيكية بدل توريدها من الخارج.

✓ إنشاء وحدة لتكييس الأسمدة الفسفاطية بمركب المزّونة لتعويض المناولة وتخفيف الضغط على المعامل بقابس وقفصة.

✓ تحسين الميزان التجاري من خلال تقليص الواردات وآجال التزوّد.

✓ دعم النسيج الصناعي المحلّي من خلال التقليص من الاستيراد وتوجيه الإنتاج لتلبية حاجيات المجمع الكيميائي التونسي وغيرها من المؤسّسات الصناعية.

✓ خلق مواطن شغل قارّة لفائدة شباب منطقة المزّونة والمناطق المجاورة.

الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع:

جودة المنتوج	التحكم في جودة الأكياس و التكييس
تنظيم النشاط	تنظيم نشاط التكييس وتركيزه في نقطة موحدة لتسهيل التزويد ومتابعة التوزيع
تنويع المنتوج	تنويع الأكياس حجما ونموذجا وتنويع مركبات الأسمدة حسب الطلب
القيمة المضافة	• تحسين الطباعة وتنويعها حسب الطلب مما يحسن في عملية التسويق خاصة لدى التصدير. • تنويع أحجام الأكياس لتتلاءم مع طلبات الحرفاء.
صافي القيمة الحالية VAN	1.230.301 دينار
معدل المردودية الداخلي TRI	% 9،14
مدة استرجاع الاستثمار	4 سنوات و 9 أشهر

نتائج دراسة الجدوى التي قامت بها مصالح وزارة الصناعة بالتشارك:

APII - GCT - CETEX - CTC

I - معطيات عامة حول المشروع

- مصدر التمويل: قرض بضمان الدولة (تقدّم الإجراءات المتعلّقة بالحصول على قرض).
- الوضعية العقّارية للشروع : المركب بجميع مكوناته على ملك شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بسيدي بوزيد، سيتم شراؤه بالكلفة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة (التقديرات: 3.939.720 دينار)
- الدّراسات المُنجزة: دراسات فنية تجارية من قبل APII-GCT-CETTEX et CTC.
- صيغة ورزنامة الإنجاز: مفتاح في اليد (دراسات وإنجاز) في أجل يتراوح بين 18 و 24 شهرا.
- الوسائل البشرية اللاّزمة لآستغلال المشروع: 156 عونا.
- طريقة إبرام الصفقة: التّفاوض المباشر مع "الشّركة التونسية للهندسة والإنشاء الصّناعي" (T.E.C.I) لإنجاز الصفقة في صيغة "دراسات وإنجاز"

I - معطيات عامة حول المشروع

- **كلفة المشروع:**

بلغت الكلفة التقديرية للمشروع **31.144.944دينار** موزعة كما يلي:

Investissements	Montant (TND)	Taux en %	Financement	Montant (TND)	Taux en %
Immobilisations incorporelles			Capital Social	0	
Frais d'établissement	4 000	0,01%			
Logiciels	300 000	1%			
Immobilisations corporelles					
Terrains	1 950 680	6%			
Construction	1 989 040	6%			
Machine de production	14 929 042	48%	Emprunt à long terme		
Equipement Ensachage	4 920 000	16%	Crédit de trésorerie à long terme	31 144 944	100%
Matériel de transport	860 000	3%			
Equipements Bureautique	200 000	0,6%			
Agencement Aménagement et Installation	1 500 000	5%			
Agencement Aménagement et Installation relatif au équipements industriels	2 200 000	7%			
Matériel informatique	220 000	1%			
Frais d'approches et imprévus	872 183	3%			
Fond de roulement	1 200 000	4%			
Total	31 144 944	100%	Total	31 144 944	100%

سيتم تحديد الكلفة النهائية للمشروع بعد استلام العرض المالي لشركة " T.E.C.I"

I - معطيات عامة حول المشروع

- **برنامج الإنجاز:**

العناوين	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء
اقتناء العقار والحصول على التراخيص لإنجاز المشروع	11/2025	01/2026
تحضير كراسات الشروط وابرام العقد مع TECI	11/2025	02/2026
تحضير الدراسات وتحديد المزودين والمقاولين	02/2026	06/2026
انجاز أشغال التهيئة و الصيانة	06/2026	09/2027
اقتناء المعدات الصناعية لوحدات الانتاج	06/2026	06/2027
تركيب المعدات وإنجاز التجارب الأولية	06/2027	09/2027
تشغيل المصنع و متابعة تكوين العمال	09/2027	10/2027
الانطلاق الفعلي في الانتاج	10/2027	

II- مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص

تضمّن المكتوب الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2025 اِقتراح إدراج **مشروع تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة** ضمن **قائمة المشاريع الإستراتيجية** طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 وعرضه على لجنة المشاريع الكبرى.

III - مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص طريقة إبرام الصفقة في صورة موافقة لجنة المشاريع الكبرى على صبغته كمشروع كبير استراتيجي

- تفعيلا لمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى **تقترح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اعتماد صيغة التفاوض المباشر.** وقد برّرت الوزارة هذا الإقتراح بالآعتبارات التالية:
  - ✓ تمتلك شركة "TECI" مكتب دراسات متعدّد الإختصاصات.
  - ✓ تمتلك شركة "TECI" المراجع في إنجاز المشاريع الصناعية بصفتها مقاول EPC (الهندسة-التوريد-البناء) وفقا لصيغة مفتاح في اليد.

III - مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص طريقة إبرام الصفقة في صورة موافقة لجنة المشاريع الكبرى على صبغته كمشروع كبير استراتيجي

- ✓ يمكن الإستناد لمقتضيات الفصل 49 من الأمر المنظم للصّفقات العمومية في إطار مشاريع التنمية الجهوية أو الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية، سيّما وأنّ نسبة المساهمات العمومية فيها تبلغ 60 %.
- ✓ "إيلاء هذا المشروع أهمية قصوى من طرف رئاسة الجمهورية وضرورة الإسراع في إنجازه".

.

V -مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى:

1. بخصوص مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2025 المتعلّق بإدراج مشروع "تصميم وإنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة" لفائدة المجمع الكيميائي التونسي ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي الخاضعة لأحكام الأمرعدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى :

يقترح على لجنة المشاريع الكبرى إدراج هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد التونسية مع دعوة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على القرض الخاص بتمويل المشروع,