الجمهوريّة التّونسيّة
وزارة النّقل
الديوان

14-0001-15-2026-ص

تونس، في 28 فيفري 2026

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
في 28 فيفري 2026
مكتب الضبط المركزي
وارد: 00010697-30-01-2026-9

من وزير النقل
إلى
عناية السيدة رئيسة الحكومة

الموضوع : حول عرض أربعة مشاريع تتعلّق بمجال النقل على لجنة المشاريع الكبرى.

المصاحيب : - 04 بطاقات وصفيّة.

وبعد،

أتشرّف بموافاة عنايتكم بـ (04) بطاقات وصفيّة للمشاريع التّالية، للتفضّل بالإذن قصد عرضها على أنظار لجنة المشاريع الكبرى:

1- مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وإنجاز الممرّ الحديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها؛
2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بتونس العاصمة عبر النقل الحديدي؛
3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي؛
4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات الاقتصادية واللّوجستية بالنفيضة.

والسّلام

وزير النقل
رشيد عامري

بطاقة وصفية لتقديم مشروع

خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس

	العنصر	التنصيصات الوجوبية
01	معطيات حول الهيكل العمومي المبادر بعرض المشروع على لجنة المشاريع الكبرى	▪ **تقديم الهيكل العمومي:** - **الاسم:** الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، - **تاريخ الانشاء:** 27 ديسمبر 1956 بمقتضى الأمر العلي بتاريخ 27 ديسمبر 1956 المتعلق بالمصادقة على قوانين الشركة القومية للسكك الحديدية - **الصبغة القانونية:** منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتّع بالشّخصيّة المدنيّة والاستقلال المالي حسب نصّ القانون الأساسي عدد 31 لسنة 1969 المؤرّخ في9 ماي 1969 - **وزارة الإشراف:** وزارة النقل. ▪ **وتتمثل المهام الأساسية للشركة في:** ✓ التّصرّف في الشبكة الحديديّة وتهيئتها وتطويرها وذلك بمقتضى اتفاقية لزمة. ✓ نقل المسافرين (نقل حضري ونقل بين المدن) ✓ نقل البضائع (الفسفاط ومشتقاته والبضائع المختلفة). ✓ السعي لتوفير خدمات نقل ذات جودة خاصة من حيث ظروف السّلامة ودقّةالمواعيد. ▪ **النصوص القانونية والترتيبية التي تخضع لها مختلف الإجراءات المتعلّقة بإنجاز المشاريع الخاصة بالهيكل المعني:** تخضع إجراءات إنجاز المشاريع الخاصة بالمنشأة، باعتبارها منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وتحت إشراف وزارة النقل، إلى جملة من النصوص القانونية والتنظيمية، من أهمها: • **الأمر عدد 1039 لسنة 2014** المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية • **القانون 74 لسنة 1998** والمؤرخ في 19 أوت 1998 والمتعلق بالسكك الحديدية • **الامر 2318 لسنة 1999** والمؤرخ في 11 أكتوبر 1999 والمتعلق بعقد اللزمة
02	معطيات عامة حول المشروع	▪ **الإطار العام لإنجاز المشروع** يندرج هذا المشروع "الخط الحديدي عالي الأداء" ضمن **رؤية إستراتيجية** تهدف إلى **تحديث البنية التحتية** الوطنية، حيث يمثل **حلقة وصل جوهرية** لتحقيق **التكامل اللوجستي** بين الأقطاب الاقتصادية للدولة. ويسعى المشروع إلى إعادة رسم **خارطة النقل** في تونس من خلال وضعها **كمنصة ربط إقليمية** تربط المغرب العربي ببعضه، مما يعزز من مكانة البلاد **كمركز حيوي** للتبادل التجاري والاقتصادي.

		وتهدف الدولة من خلال "**الخط الحديدي عالي الأداء**" إلى تحقيق **التكامل** بين هذه المراكز، بحيث لا تظل معزولة عن بعضها، مما يسهل نقل البضائع والمسافرين بسرعة، ويخلق **ديناميكية اقتصادية** لدفع الاستثمار. ▪ **مكونات المشروع:** يعتمد أنجز المشروع عدة مراحل: • **المرحلة الأولى: دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية: 10 مليون دينار** • **المرحلة الثانية: الدراسة التفصيلية للمشروع وإعداد وثائق طلب العروض: 30 مليون دينار** • **المرحلة الثالثة: المسوحات العقارية وتحرير المو اقع: 1500 مليون دينار** • **المرحلة الر ابعة: الأشغال والإقتناءات: 33 ألف مليون دينار** ▪ **الكلفة المالية التقديرية للإنجاز وطريقة إعدادها** • **34,5 ألف مليون دينار** (البنية التحتية ومنظومة النقل الحديدي والمعدات) • تم تحيين كلفة تقديرية قام بها مجمع مكاب دراسات سنة 2018 تقدر ب 26 ألف مليون دينار • سيتم تحيين الكلفة مع تقدم الدراسات لتأخذ بعين الاعتبار المسار النهائي
03	**معطيات بخصوص تمويل المشروع**	تم ادراج الدراسة الأولية بكلفة أولية في حدود **10 مليون دينار** بميزانية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية موظفة على ميزانية الدولة
04	**الوضعية العقارية للمشروع**	سيتم تحديدها بكل دقة خلال الدراسات الأولية.
05	**معطيات بخصوص الدراسات والتراخيص الإدارية المتعلقة بالمشروع**	خلال انجاز الدراسات الأولية للمشروع سيتم التنسيق واستشارة جميع الأطراف المتدخلة في انجاز المشروع من هياكل إدارية والسلط المحلية والجهوية والمستلزمين العموميين والوكالة الوطنية لحماية المحيط. سيتم تحديد التراخيص الإدارية خلال انجاز الدراسات الأولية.
06	**معطيات بخصوص صيغة ورزنامة إنجاز المشروع**	• **المرحلة الأولى: دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية** ○ طبقا لإجراءات الأمر عدد 497 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024: ○ الإعلان عن طلب العروض: طلب إعلان دولي مفتوح عن الرغبة في المنافسة: مارس 2026 ○ مدة الدراسة: 12 شهرا ○ الانتهاء من الدراسة التمهيدية: الثلاثي الثاني من سنة 2027.

		• **المرحلة الثانية**: الدراسة التفصيلية للمشروع وإعداد وثائق طلب العروض: 2027-2028 • **المرحلة الثالثة**: المسوحات العقارية وتحرير المواقع 2029 – 2030 • **المرحلة الرابعة**: الأشغال والإقتناءات: 2031 -2035* *: تنطلق الاشغال فور الانتهاء من المرحلة الثانية وتوازيا مع المرحلة الثالثة بالأجزاء التي ستنجز بالملك العمومي الحديدي من المتوقع ان يستغل المسار المقترح للخط حوالي 350 كلم الملك العمومي الحديدي من اجمالي حوالي 840 كلم وهو ما يمثل (41%)
07	**معطيات بخصوص الوسائل البشرية اللازمة لاستغلال المشروع**	سيتم الاعتماد على الموارد البشرية الموجودة بالشركة والاستعانة بمكاتب مساندة فنية
08	**الصيغة التعاقدية المقترحة لتنفيذ عناصر المشروع:**	**<u>الصفقة الأولى</u>**: الدراسات الأولية طبقا لمقتضيات الامر 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 والمتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، تقترح الشركة ابرام صفقة الدراسات الأولية بصيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي والإعلان عنها في الصحف اليومية على أن يتم اعتماد المعايير التالية في مرحلة التقييم الفني: - الضمانات المالية - المراجع المتعلقة بمشاريع مماثلة. - قائمة الخبراء وتوفر معايير الاقدمية والخبرة والتجربة. - المنهجية المقترحة لإنجاز المهمة **<u>الصفقة الثانية</u>**: <u>مهمة المساندة الفنية</u> طبقا لمقتضيات الامر 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 والمتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، تقترح الشركة ابرام صفقة المساندة الفنية بصيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي والإعلان عنها في الصحف اليومية على أن يتم اعتماد المعايير التالية في مرحلة التقييم الفني: - الضمانات المالية